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 بهترين زمان براي به كارگيري مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني چه زماني است ؟. 1

 بهره برداري و نگهداري .د  طراحي                        .ج  برنامه ريزي و تحليل        .ب  ساخت                       .الف  

 چه نام دارد؟» مجموع پرداخت هايي كه براي تامين عوامل توليد و نهايي شدن يك محصول صورت مي گيرد « در مهندسي ارزش . 2

 هزينه .د  ارزش                         .ج  بها                         .ب        قيمت                  .الف  

 دهد ؟ هاي زير سه بعد اصلي مثلث بقاي يك محصول را نشان مي كداميك از گزينه. 3

                    قيمت           -كاركردگرايي –دوام  .ب  كيفيت                                         -هزينه -دوام .الف  

كاركردگرايي                                                –كيفيت  –دوام  .د  دگرايي                                كركار –كيفيت  – قيمت .ج    

  كداميك از گزينه هاي زير نشان دهنده رابطه رياضي شاخص ارزش مي باشد؟. 4

  نسبت هزينه كاركرد به بهاي كاركرد .ب  د                                             نسبت هزينه به كاركر .الف  

 نسبت بهاي كاركرد به هزينه كاركرد .د  نسبت كاركرد به قيمت                                                 .ج  

 ركردهاي يك محصول يا پروژه است؟مهندسي ارزش با رويكرد كاركردگرايي خود، در صدد حذف كداميك از كا. 5

  كاركردهاي پشتيبان                   .ب  كاركرد هاي اصلي                                                   .الف  

  كاركردهاي مورد نياز مشتري   .د   كاركردهاي غير ضروري                                             .ج  

 ؟ نمي باشدزينه هاي زير جزء فعاليتهاي مرحله پيش مطالعه كداميك از گ. 6

  تعيين بها و هزينه كاركردها و تعيين كاركردهاي مناسب براي مطالعه ارزش .الف  

  مشخص كردن نيازها و خواسته هاي كارفرما، كاربران و مشتريان پروژه .ب  

  تعيين محدوده مطالعه ارزش .ج    

  هاي تيم مطالعهتداركات برگزاري نشست  .د    

 ؟نيست»  FITT« كداميك از گزينه هاي زير جزء عوامل كليدي برنامه . 7

  زمان بندي اصولي     .د  اطلاعات صحيح             .ج   ساختارسازماني مناسب       .ب  تسهيل گر                   .الف  
 است؟ جزء كدام فاز از مطالعه ارزش   FASTتهيه نمودار تكنيك سيستمي . 8

  فاز ارزيابي .د  فاز خلاقيت                    .جفاز تحليل كاركرد               . ب  فاز توسعه                  . الف  
 از كداميك از فازهاي مرحله مطالعه ارزش به روح مهندسي ارزش تعبير شده است ؟ . 9

  فاز تحليل كاركرد .د                      خلاقيت ازف. ج                                   فاز توسعه .ب  فاز اطلاعات             .الف   
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» ما هـيچ توضـيح اضـافه تـري ذكـر نمـي شـود        در محدوده مطالعه و خطوط راهنما ترسيم مي شوند، ا هادر اين مدل، كاركرد« جمله . 10

 را توصيف مي كند؟  FASTكداميك از نمودارهاي 

 گزينه هاي الف و ج .د  كلاسيك                    .ج  تكنيكي             .ب  مشتري گرا   .الف  

 كدام گزينه بيان كننده ترتيب گامهاي رسم نمودار پارتو است؟ . 11

 –جمع آوري داده ها در يك بـازه زمـاني مناسـب     -تعيين محور عمودي نمودار و واحد آن -ته بنديمشخص كردن مبناي دس .الف  
  رسم نمودار                          -مرتب سازي داده ها

 –تعيـين محـور عمـودي نمـودار و واحـد آن       -جمع آوري داده ها در يك بازه زماني مناسب -مشخص كردن مبناي دسته بندي .ب  
  رسم نمودار –زي داده ها مرتب سا

تعيـين محـور عمـودي     -مرتب سازي داده هـا   -مشخص كردن مبناي دسته بندي -مع آوري داده ها در يك بازه زماني مناسبج. ج  
  رسم نمودار –نمودار و واحد آن 

تعيـين محـور عمـودي     -مشخص كردن مبناي دسته بنـدي   -مرتب سازي داده ها  -جمع آوري داده ها در يك بازه زماني مناسب .د  
  رسم نمودار –نمودار و واحد آن 

 . از جمله متداولترين تكنيك هاي خلاقيت و روش هاي ايده پردازي مي باشد........................... . 12

                         FASTنمودار  .ب    قانون پارتو                    .الف   

 طوفان فكري و قانون پارتو .د        طوفان فكري                   .ج  

 ؟  نمي باشدصحيح ) ) ) )     Brain Storming( ( ( ( كداميك از گزينه هاي زير در مورد روش طوفان فكري .13

  . از جمله متداولترين تكنيك هاي خلاقيت و روش هاي ايده پردازي است .الف  

  .  در اين روش ايده ها مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد .ب  

  . ين روش، فقط كميت ايده ها مهم است نه كيفيت آنهادر ا.ج  

  . اين روش معمولاٌ با يك نرمش فكري آغاز مي شود و حتي در برگيرنده ايده هاي پيش پا افتاده و مضحك است .د  

اينـد مطالعـه ارزش   هدف از اين فاز، همانندسازي ايده هاي توليد شده و انتخاب ايده هاي داراي امكـان بسـط و توسـعه در فر     «جمله . 14

 بيانگر كدام فاز از مطالعه ارزش است ؟» .است

  فاز ارايه .د  فاز توسعه            .ج   فاز ارزيابي                    .ب  فاز خلاقيت            .الف  

ي بهبود ارزش در مطالعات مهندسـي ارزش  ،  انتخاب و تركيب بهترين راه حل ها و طرح بهترين گزينه ها برا.................... هدف از فاز . 15

                   مي باشد؟                                                                                                                     

  ارايه .د                  خلاقيت        .ج         ارزيابي               .ب  توسعه               .الف   
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 : د از نترتيب گامهاي فاز توسعه عبارت. 16

تجزيـه و تحليـل منـابع     -عـات فنـي  بررسـي مجموعـه اطلا   -انتخاب بهترين و با ارزش ترين گزينه و تحليل نيازهاي اجرايي .الف   

  تكميل توصيه هاي تيم براي گزينه هاي پيشنهادي –تهيه يك برنامه اجرايي همراه با زمانبندي پيشنهادي –عملكرد پيشنهادي 

رايـي  تهيـه يـك برنامـه اج      -بررسي مجموعه اطلاعات فني -انتخاب بهترين و با ارزش ترين گزينه و تحليل نياز هاي اجرايي  .ب       

  تكميل توصيه هاي تيم براي گزينه هاي پيشنهادي                   -تجزيه و تحليل منابع عملكرد پيشنهادي  -همراه با زمانبندي پيشنهادي

تهيـه يـك برنامـه      -تجزيه و تحليل منابع عملكرد پيشـنهادي  -انتخاب بهترين و با ارزش ترين گزينه و تحليل نياز هاي اجرايي .ج

  تكميل توصيه هاي تيم براي گزينه هاي پيشنهادي                  -بررسي مجموعه اطلاعات فني  -زمانبندي پيشنهادي اجرايي همراه با

بررسـي مجموعـه    -تجزيه و تحليـل منـابع عملكـرد پيشـنهادي     -با ارزش ترين گزينه و تحليل نياز هاي اجرايي انتخاب بهترين و .د  

  تكميل توصيه هاي تيم براي گزينه هاي پيشنهادي                  -تهيه يك برنامه اجرايي همراه با زمانبندي پيشنهادي  -اطلاعات فني

 الزامي است ؟   Module Ị   ،Ị Ị Moduleمهندسي ارزش، گذراندن كارگاههاي   براي اخذ كداميك از مدارك حرفه اي. 17

  گزينه هاي الف و ب .د                AVS .ج                   VMP .ب           CVS .الف     

 .  در مي كندصا VEL   ،  VES   ،CVSدر سه سطح، گواهينامه هاي .......................... انجمن مهندسي ارزش . 18

  كانادا .ژاپن                                 د .ج  آمريكا                           .هند                              ب .الف        

 : بهترين زمان ارائه پيشنهاد تغيير توسط پيمانكار عبارتست از. 19

  قبل از عقد پيمان .الف  

  زمان با آغاز عمليات اجرايي بعد از عقد پيمان و هم  .ب  

  بعد از عقد پيمان و قبل از آغاز عمليات اجرايي و هم زمان با تجهيز كارگاه .ج  

  بعد از عقد پيمان و قبل از آغاز عمليات اجرايي و قبل از تجهيز كارگاه .د   

 به كارفرما تسليم مي گردد ؟حداكثرظرف چند روز توسط مهندس مشاور بررسي شده و   پيشنهاد تغيير توسط پيمانكار،. 20

  21 .د                                  20 .ج                             12 .ب                           10 .الف  

 . است ........................... مرجع نهايي تصميم گيري و قضاوت پيشنهاد تغيير . 21

  پيمانكاران  .د  بهره برداران                    .ج   مهندس مشاور               .ب  كارفرما                       .الف  

 ؟  نيستارزيابي فني پيشنهاد تغيير پيمانكار كه بايد توسط مهندس مشاور انجام شود شامل كدام مورد . 22

  هزينه هاي اجرايي كارفرما .د  ظاهري               مطلوبيت .ج  ايمني و محيط زيست          .ب  مباني طراحي               .الف        
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 ؟صحيح نمي باشدكدام گزينه در روند ارايه، ارزيابي و بررسي پيشنهاد تغيير نهايي . 23

بي پيشنهاد تغيير، مي توانند با اطلاع كارفرما، پيمانكار را به جلسه اي دعـوت نماينـد تـا پيشـنهاد     مهندس مشاور يا گروه ارزيا .الف  

  .                          تغيير را به طور شفاهي نيز ارايه دهد

بـه اطـلاع وي    روز پس از تاريخ دريافت پيشنهاد تغييـر نهـايي از پيمانكـار، نتيجـه نهـايي را      24كارفرما، حداكثر ظرف مدت  .ب  

  .                    رساند مي

در راسـتاي اجـراي پيشـنهاد و    پيش از تصويب پيشنهاد تغيير نهايي، پيمانكار نبايد اقدام به سفارش هر گونه مصـالح و تجهيـزات    .ج  

  .                       نمايدتغيير 

 .  كند تغيير تصميم گيري مي روز، در مورد انطباق كليات پيشنهاد 7كارفرما، حداكثر ظرف  .د  

 گيرد ؟  بازديد از سايت پروژه به منظور گردآوري اطلاعات، در كداميك از مراحل مطالعات ارزش صورت مي. 24

  مرحله مطالعه ارزش                        .بمرحله پيش مطالعه                                                    .الف   

  .بستگي به نوع پروژه ، در همه مراحل بايد صورت گيرد .د  تكميلي                                                           مرحله  .ج  

 در طرح پيشنهاد انجام مطالعه مهندسي ارزش اندازه پروژه متوسط بر مبناي برآورد هزينه كدام گزينه است؟ . 25

  ميليارد ريال 300تا  100بيش از  .ب                                        ميليارد ريال     100تا  20از  .الف  

  ميليارد ريال 800بيش از    .ميليارد ريال                                      د 800تا  300بيش از  .ج  

 ؟ صحيح نمي باشدكدام گزينه در مورد خصوصيات يك پيشنهاد تغيير قابل بررسي ، . 26

  . ارايه شود )دست اول( پيشنهاد تغيير بايد توسط پيمانكار اصلي  .الف  

  .پيشنهاد تغيير بايد منجر به تغييري در موارد لازم الاجرا در پيمان، مانند كاهش مبلغ پيمان شود .ب    

  .                             پيشنهاد تغيير مي تواند عملكردهاي نهايي را كاهش دهد .ج    

  .           پيشنهاد تغيير نبايد باعث تاخير در تحويل پروژه شود .د    

مان مطابق با دستورالعمل تهيه، ارايه و بررسي پيشنهادهاي تغيير، سهم پاداش پيمانكار از پيشنهاد تغييرهاي پذيرفته شده ، بسته به نوع پي. 27

 . درصد است......................... و شرايط خاص پروژه بين 

  5تا  30  .ج                          45تا  25  .ج                          40تا  25 .ب                  40تا  20 .الف        
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  ؟ نمي باشدوه مهندسي ارزش كدام گزينه جزء ويژگيهاي آسانگر گر. 28

  تحصيلات دانشگاهي مرتبط با موضوع مطالعه                      .الف  

  سال سابقه كار در پروژه هاي مرتبط با موضوع مطالعه مورد نظر               3حداقل  .ب  

  ترجمه و انتشار حداقل سه كتاب مرتبط با مهندسي ارزش             .ج   

  سال تجربه مرتبط با موضوع پروژه مورد مطالعه مهندسي ارزش      15حداقل  دارا بودن .د  

  

        ::::ي ي ي ي ــــــــريحريحريحريحــــــــششششــــــــوالات توالات توالات توالات تــــــــسسسس

        

محصولاتي كه شانس موفق بـودن در بـازار را دارنـد، بـر روي مثلـث بقـا در چـه        . مثلث بقا و محدوده بقا را بطور كامل توضيح دهيد  ....1111

   )نمره  5/1( محدوده اي هستند؟ 

        

  : له مطالعه ارزشدر مرح ....2222

  )نمره  5/1. ( انواع كاركردها را نام برده و دو مورد از آنها را تعريف نمائيد .الف    

   )نمره 1. ( تكنيكي، كه روابط و وابستگي هاي اين كاركردها را نشان دهد به تفضيل ترسيم نمائيد  FAST يك نمونه نمودار  .ب

  

  )نمره 2( . كاركردهاي اصلي موارد ذيل را بنويسيد....3333

  سپر خودرو    .د  راه سازي   .ج   لوله آب .ب   صندلي .الف  

  

  

  

  


